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附件2
工程竣工验收方案

	工程名称
	瀍河回族区老旧小区组团连片改造提质项目

	工程地址
	XXX小区内
	建设性质
	民用

	开工日期
	20  年  月  日
	竣工日期
	20  年  月  日

	项目概况：改造项目的位置和改造内容

承包总承包单位： XXXXXXXXXXXXXXXXX，联系人：xxx

施工单位：  XXXXXXXXXXXXXXXXX，联系人：xxx 

监理单位： XXXXXXXXXXXXXXXXX ，联系人：xxx

一、验收时间：20   年   月   日
二、验收地点：XXX小区内

三、验收人员组成：另见附表1。
四、验收内容及及执行验收规范：

（一）验收改造内容：

合同范围内所有改造内容，详见改造方案及图纸。
（二）执行验收规范、标准：

1．《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300---2013 

2．《屋面工程质量验收规范》GB50207---2012 

3．《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209---2010 

4．《建筑工程装饰装修工程质量验收标准》GB50210---2018

5．《建筑给排排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242---2002

6．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303---2015 

7．《河南省物业承接查验方法》（豫建房（2020）136号）

8．《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》

9．《河南省城镇老旧小区综合改造技术导则》

10．《洛阳市城镇老旧小区改造提质工作导则》（试行）

11.《洛阳市城镇老旧小区组团连片改造提质工作实施方案》 

12.《瀍河回族区老旧小区组团连片改造提质工作实施方案》
13．国家、省、市最新公布的各种建筑工程有关文件。 

14．工程有关设计文件、图纸、变更通知及签字。
五、验收程序：

（一）工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。工程竣工验收报告须经总监理工程师签署意见。

（二）建设单位收到工程竣工验收报告后，对符合竣工验收要求的工程，由区住建局牵头，区委政法委、区发改委、区财政局、区审计局、相关街道办事处、社区、改造小区居民代表、第三方国家级民用建筑能效测评机构等各方专家及相关单位参与验收并组成验收组，制定验收方案。

（三）建设单位应在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知市百城提质办。

（四）建设单位组织工程质量验收程序。

1.设计、施工、监理单位分别介绍工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

2.审阅设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3.实地查验工程质量通过核对、观察、使用、检测、钻芯取样和实验室试验等方法，重点查验共用部位、共用设施的配置标准、外观质量和使用功能。

4.对工程设计、施工、设备安装质量和各个管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

5.工程竣工验收合格后，总承包单位应及时提交工程竣工验收报告。

6.监督单位应对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，发现有违反建设工程质量监督管理规定行为的，责令改正，并将对工程竣工验收的监督情况作为工程质量监督报告的重要内容。

7.其他

实施供水、供电、供气、供热、通信和有线电视、电梯等共用设施设备，应有相关专业经营单位组织现场检查和验收，并将验收文件整理成册，装订在《施工单位竣工资料》中。（参与验收的设计、施工、监理等单位不能形成一致意见时，应报行业主管部门进行协调，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。）


注：1.此表由建设单位填写，报市住建局一份。情况复杂的工程，建设单位应另制定详细验收方案附后。

2.填表内容应包括：验收程序、各责任主体签字认可的质量文件审查，工程现场抽查，验收执行标准。
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